

# 議事録\_アイビス\_定例会\_20260520

・会議名:アイビス様 ブラザー:定例会

・日時:2026年5月20日(水) 14:10~15:00

※本議事録では、敬称を省略しておりますのでご了承ください。

・出席者:

・アイビス:小野、清野、山本

・BIL SPD:坂野、PA:奥野、DG:須藤、宮田(記

-----  
・議題:

- (1) スケジュールおよび開発進捗確認
- (2) 契約および費用調整の方針
- (3) メールアドレス変更および定例運用確認
- (4) 仕様検討(印刷機能・テンプレ管理・データ処理)
- (5) 開催月・テンプレ選択・ログ仕様検討

## 1. 決定事項

- ・リリース目標は6月22日週とし、前倒し目標として進行
- ・API開発がスケジュール通り進行する前提で全体スケジュールは問題なしと判断
- ・契約金額はプロジェクト総額300万円(税抜)目安で調整方向とする
- ・6月から新メールアドレス(ibis.ne.jpドメイン)へ切替
- ・6月の定例は水曜14時継続、6月24日のみ16時~へ変更
- ・行事テンプレートは月による絞り込みを廃止し、一覧表示とする方針
- ・印刷機能(年間行事表)は簡易表形式で実装優先度低で進行
- ・ログはアクション(ダウンロード・評価)発生時に記録し、開催月も保持

## 2. 宿題事項

- ・API進捗について次週月曜にメールで確認(担当:清野・柳)
- ・契約変更(200万→300万)の覚書修正案作成(担当:須藤)
- ・Teams・Box招待を新メールアドレスへ再送(担当:須藤)
- ・年間行事印刷機能の仕様詳細整理(担当:小野)
- ・開催月/開催期間仕様の最終整理(担当:小野)

## 3. 会議内容

- (1) スケジュールおよび開発進捗確認
  - ・リリース目標を6月22日週に設定し、スケジュールを引き直し
  - ・API開発はオンスケジュール見込み(坂野)
  - ・フロント(Bubble側)はほぼ開発完了、残り対応後に結合テスト実施
  - ・テスト開始は6月開始予定(API完成前提)
  - ・結合~受入テスト期間は1か月確保されており、余裕あり

## (2) 契約および費用調整

- ・当初200万円契約を超過見込み（API設計・DB設計を先方実施したため）
- ・260万円程度収まる可能性あるがリスク考慮し300万円契約提案
- ・須藤より社内承認プロセス調整（知財フォーム確認）

## (3) メールアドレス・定例運用

- ・6月1日より旧ドメインメール使用不可
- ・新アドレスへTeams・Box再招待必要
- ・6月定例は水曜14時継続
- ・6月24日のみ16時変更

## (4) 仕様検討（印刷・データ処理）

- ・印刷機能（年間行事表）は実装漏れが発覚  
→簡易表形式で実装検討
- ・AI生成を伴わないデータ（A4便箋・共通印刷物）は
  - ・PowerPointデータを直接ダウンロード
  - ・サムネイル画像が用意されていればbubble側の対応は問題なし
- ・ハガキ・封筒デザインのUI上での見せ方
  - ・提供できるサムネイルはハガキ（通信面のみ）・封筒デザイン（宛名面、ただし切手・郵便番号欄無し）
  - ・現在のUIデザイン相当の見せ方にするには、AI生成画像＋テンプレ画像重ね合わせで対応
  - ・封筒は長形3号固定

## (5) テンプレ・開催月・ログ仕様

- ・行事テンプレート数は最大50未満想定
- ・月による絞り込みは不要 → 一覧表示へ
- ・開催月概念は簡素化検討（期間指定への置き換え案）
- ・開催期間は「開始日～終了日」に変更検討
- ・リマインダーは最初の開催月を基準に送信
- ・行事名、行事名ID(テンプレート名)は分けずに行事名1つで運用する
- ・ログ仕様
  - ・ダウンロード・評価ごとに記録
  - ・開催月もログに保持
  - ・開催月変更時にデータ差異が発生する可能性あり、ブラザーがエンドユーザーへの使い方説明・事後ヒアリングでキャッチアップする