・会議名：ゼロイチスタート様 ブラザー：定例会
・日時：2026年4月9日（木） 13:10～14:00
※本議事録では、敬称を省略しておりますのでご了承ください。
・出席者：
　・アイビス：小野、清野、山本
　・BIL PA：奥野、SP ：柳、DG：宮田、須藤（記）

・議題：
 (1) プロジェクト全体スケジュールの確認
 (2) 情報提出・ドメイン/メールアドレス設定について
 (3) API設計・仕様確認
 (4) 共通印刷物・行事テンプレートの仕様整理
 (5) ダウンロード・評価ログの管理方法
 (6) 次回以降の定例会日程調整

１．決定事項
・開発スケジュールは5月末リリースを目標とし、4月末までに開発完了、5月に結合・受け入れテストを実施する。
・受け入れテストは画面単位で順次提供し、4月20日週から開始する方針とする。
・ドメインは既存のものまたはランダムURLで対応可能。正式サービス時は独自ドメイン取得を検討。
・API設計に関する要望・仕様は文書で整理し、来週～再来週を目途に共有する。
・行事テンプレートはデザイン数を柔軟に設定可能とし、共通印刷物はパワーポイントやPDFでの提供も選択肢とする。
・ダウンロード・評価ログは「行事の月」で仕分け、評価はユーザーが変更可能とする。
・次回以降の定例会日程はブラザー側で候補日を整理し、共有する。

２．宿題事項
・サーチエンジンで検索すると出る項目を提示（担当：小野、清野）
・サーチエンジンで検索すると出る項目の内容（担当：奥野、須藤）
・API要望・仕様の文書化・共有（担当：BIL-SPDEV 柳、期日：来週～再来週）
・共通印刷物のまとめ方・ファイル形式の検討（担当：宮田）
・次回定例会候補日程の整理・共有（担当：須藤、期日：次回まで）
・スケジュール・見積もり・契約書更新情報の共有（担当：清野、期日：次回まで）

３．会議内容
(1) プロジェクト全体スケジュールの確認
　・開発は4月末完了予定、5月に結合・受け入れテストを実施。ゴールデンウィークを考慮し結合テストは3週間確保。
　・受け入れテストは2週間を想定し、画面単位で順次提供する方針に合意。
(2) 情報提出・ドメイン/メールアドレス設定について

・サービス用ドメインは新規取得または既存利用が可能。Pocレベルではランダム URLで対応可。
・メールアドレスは取得ドメインでの作成を推奨。
・URLやサイト名に「ブラザー」が含まれる場合のリスクやサーチエンジン対策について議論。

(3) API設計・仕様確認
・API要望・仕様は文書で整理し、来週～再来週を目途に共有予定。
・バブル側の呼び出し方法はAPI設計に合わせて実装する。
(4) 共通印刷物・行事テンプレートの仕様整理
・行事テンプレートはデザイン数を柔軟に設定可能とし、ユーザーが内容を変更できるものは行事テンプレート扱いとする。
・共通印刷物はパワーポイントやPDFでの提供も選択肢とし、ファイルのまとめ方は今後検討。

(5) ダウンロード・評価ログの管理方法
・ダウンロード・評価ログは「行事の月」で仕分ける。
・評価はユーザーが変更可能とし、変更ごとにログを記録する。
(6) 次回以降の定例会日程調整
・次回以降の定例会日程はブラザー側で候補日を整理し、共有することとなった。

４．次回予定
・次回定例会日程はブラザー側で候補日を整理し、後日共有予定。