・会議名：アイビス様 ブラザー：定例会
・日時：2026年4月27日（月）11:10～12:00
※本議事録では、敬称を省略しておりますのでご了承ください。
・出席者：
　・アイビス：小野、清野、山本
　・BIL PA：奥野、SP ：柳、DG：宮田、須藤（記）

・議題：
 (1) 画像生成・API仕様の確認と設計方針
 (2) データベース設計（デザインテンプレート・共通印刷物）
 (3) ログ管理・評価機能の仕様変更
 (4) 今後の進め方・スケジュール調整
 (5) 契約・保守に関する確認

１．決定事項
・画像生成APIは7回非同期で呼び出し、フロント側で完了判定を行う方針で合意
・ジェネレートイメージIDはリクエスト時に即時返却する仕様で合意
・ソースイメージDBにタイトルや開催期間等の情報を持たせる方針で合意
・デザインテンプレートは「ソースイメージグループID」等、より分かりやすい名称に変更可
・共通印刷物はAI生成機能なし、登録済みデータをグルーピングして管理・ダウンロードする仕様で合意
・ダウンロードAPIの設計方針は今後調整、現時点ではURL返却方式を想定
・生成APIと再生成APIは分けて実装する方針で合意
・サイズ情報はA3/A4等の表記でDB管理する方針で合意
・ログ管理はダウンロードログと評価ログを分けて管理・ダウンロードする方針で合意
・契約期間は6月末まで、保守契約は別途案内する方針で合意

２．宿題事項
・API仕様・設計資料の最新版を今週中（木・金午前まで）にブラザー側で整理し、清野へ共有（担当：柳）
・清野側で資料確認・フィードバック（担当：清野、期日：次回打合せまで）
・ダウンロードAPIの設計方針（ファイルキー方式 or オープンURL）を柳が検討・回答
・メール連絡先（柳、奥野）の共有（担当：須藤）
・セキュリティ関連のシステム情報リストを柳が後日送付、清野側で回答
・保守契約プランの案内を清野がメールで送付

３．会議内容
(1) 画像生成・API仕様の確認と設計方針
　・画像生成は従来1回ずつ生成だったが、最新仕様では一括生成も可能。
　・フロントエンドで7回非同期リクエストを管理し、完了判定もフロントで実施。
　・ジェネレートイメージIDはリクエスト時に即時返却し、以降GETで進捗確認。

・API仕様書・シーケンス図の内容を再確認し、認識合わせを実施。
・バッチ化やAPI呼び出し回数削減は現時点で見送り。

(2) データベース設計（デザインテンプレート・共通印刷物）
・ソースイメージDBにタイトル・開催期間等の情報を持たせる。
・デザインテンプレートは「ソースイメージグループID」等、より分かりやすい名称に変更可。

・共通印刷物はAI生成機能なし、登録済みデータをグルーピングして管理・ダウンロード。
・ダウンロードAPIはURL返却方式を想定、設計方針は今後調整。
・サイズ情報はA3/A4等の表記でDB管理。
・生成APIと再生成APIは分けて実装。

(3) ログ管理・評価機能の仕様変更
・評価の再入力が可能となるため、評価ログとダウンロードログを分けて管理・ダウンロードする方針。
・評価変更の履歴も追える設計とし、分析効率向上を図る。
・工数面でも分離管理が有利との意見で合意。

(4) 今後の進め方・スケジュール調整
・API仕様・設計資料を今週中に整理し、清野側で確認・フィードバック。
・次回打合せまでに認識合わせを完了し、5月から実装フェーズへ移行予定。
・次回会議は5月7日（木）11-12時に開催予定。

(5) 契約・保守に関する確認
・契約期間は6月末まで、リリースは6月初旬を目標。
・保守契約は別途案内。
・セキュリティ関連の情報は後日リスト化し、清野側で回答予定。

４．次回予定
・次回会議は2026年5月7日（木）11:10より開催予定（オンライン）
・API仕様・設計資料の確認・フィードバック、認識合わせを実施予定
・その他、進捗や課題があればメール等で随時連絡