・会議名:ゼロイチスタート様 ブラザー:定例会
・日時:2026 年 5 月 13 日（水） 14:10〜15:00
※本議事録では、敬称を省略しておりますのでご了承くさい。
・出席者:
　・アイビス:清野、山本
　・BIL PA:奥野、SP :坂野、柳、DG:須藤、宮田（記

・議題：
(1) API 設計の最終調整と認識合わせ
(2) API 実装・テスト進行およびスケジュール調整
(3) データベース設計・UI・セキュリティ関連確認

１．決定事項
・①デザインテンプレート DB とソースイメージ DB の紐付け
　- テンプレート ID を外部キーとして追加する（対応：柳）。
　- サイズ別デザイン取得のため、以下 2 種類の API を追加する。
　　・デザインテンプレート一覧取得 API
　　・選択テンプレートのサイズ別デザイン取得 API
・②再生成 API のリクエストを新仕様に対応させる
・③ POST レスポンスに fileKey / thumbnailUrl が未確定
　→どちらで返すかを、BIL で引き続き検討進める
・④ 画像生成（POST / GET）の status 値が曖昧
　→画像生成進捗確認用ポーリング API のステータスは、
　　PROCESSING／COMPLETED／FAILED の 3 種とする。
・⑤理想で不要とした既存 API が残存
　→0511 資料では取消線で削除済み
・API は一括実装せず、完成したものから順次テストを実施する。
・リリース目標は 6 月 22 週とし、7 月からの運用開始を目指す。
・サムネイル画像の解像度・サイズ指定は API 側では行わず、UI 側で調整する。
・各種 ID（ソースイメージ ID、生成画像 ID、テンプレート ID 等）は、
　数字・英数いずれでも一意であれば可とし、形式制約は設けない。
・セキュリティ仕様書は 6 月上旬までに提出する。

２．宿題事項
・API 設計ドキュメントのアップデートおよび共有（担当：清野）

・リリースまでの詳細スケジュール案作成およびメール共有（担当：清野）
・セキュリティ図の作成・提出（担当：清野、期日：6 月上旬）

３．会議内容
(1) API 設計の最終調整と認識合わせ
・デザインテンプレートとソースイメージの紐付けについて、
テンプレート ID の外部キー記載漏れが指摘され、追加対応することで合意。
・サイズ別デザイン API の不足が確認され、一覧取得とサイズ別取得の 2API を追加する方針を確認。
・画像生成・再生成 API のリクエスト／レスポンス仕様を整理し、設計方針を明確化。
・ポーリング用 API のステータス定義を確定し、バブル側との連携方針を確認。
・不要 API は資料では取り消し線で削除されていたことを確認。

(2) API 実装・テスト進行とスケジュール調整
・API は完成次第順次テストを行い、バブル側との結合テストも早期に開始する。
・6 月 22 週リリースを目標とし、詳細スケジュールは後日共有する。
・テストしたい内容・優先順位はバブル側からリスト提出の上、実装順に反映する。
　→DesignTemplate まわりからの実装を希望

(3) データベース設計・UI・セキュリティ関連確認
・DesignTemplateID、SourceImageDB のに格納する具体的な値の認識を確認。
・サムネイル画像は UI 側調整とし、API 側での解像度指定は不要とする。
・セキュリティ仕様書は内部確認のため、リリース前（6 月上旬）に提出する。
・API 設計アップデート後、正式ドキュメントを共有する。