

議事録_アイビス_定例会_20260527

2026年5月27日

・会議名:アイビス様 ブラザー:定例会

・日時:2026年5月27日(水) 14:10~15:00

※本議事録では、敬称を省略しておりますのでご了承ください。

・出席者:

・アイビス:小野、清野、山本

・BIL SPD:坂野、PA:奥野、DG:須藤、宮田(記)

・議題:

(1) スケジュール確認およびリリース時期の調整

(2) 契約内容の変更確認

(3) メール記載事項の確認(仕様)

(4) 行事一覧・編集機能の仕様確認

1. 決定事項

・リリース目標は6月末から7月末へ延期とする

・目標として7月20日週リリースを目指す(条件付き:API対応状況次第)

・契約期間を6月末→7月末に延長、金額は変更なし(4月~7月で300万円)

・行事一覧画面の右側表示エリアは残す仕様とする

・ユーザーによる新規行事追加機能は今回ドロップ(行事コピー機能は保持)

・年間行事表印刷機能は今回ドロップ

・特定サイズのAPI呼び出しを削減(7→6件)する

2. 宿題事項

・契約書の修正(担当:須藤)

3. 会議内容

(1) スケジュール確認およびリリース時期の調整

・6月1週に一部機能、6月8週以降に残機能リリース予定

・最大2~4週間程度の遅延可能性があることを確認

・7月開始のPOC運用は困難と判断

・リリースは7月末目標に変更し、7月20日週を現実的なターゲットと設定

・API提供および接続テスト結果により前倒し可否が左右される

・お盆イベントからの利用開始は困難な見込み

(2) 契約内容の変更確認

・契約期間を延長し、納品遅延分は待機対応とする方針で合意

・金額は据え置き(変更なし)

- ・契約書再作成を実施

(3) メール記載事項の確認（仕様）

- ・行事一覧画面の右側表示は折りたたみ・展開方式で維持
- ・一覧画面から直接セル編集は不可、編集時はポップアップを使用
- ・ポップアップはどの画面からでも同一仕様
- ・プリセットの行事情報（テキスト）は編集画面に初期表示される
- ・ユーザーが入力内容を迷わない設計とする
- ・コピー時も元データの内容が引き継がれる

(4) 行事一覧・編集機能の仕様確認

- ・ユーザーによる新規行事作成は素材不足のため除外
- ・既存行事のコピー機能は残す
- ・API呼び出しは不要分を削減し負荷軽減対応

4. 次回予定

- ・次回も同時間帯で継続開催
- ・7月まで定例会を同時間で設定する（担当：宮田）